

LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)

WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / **간트차트:** 일정을 막대로 표시하는 표
실습 편의상 전체 일정을 Day 1~Day 3으로 단순화했습니다. 기획·설계는 Day 1, 개발은 Day 2, 배포·테스트·문서화·발표 준비는 Day 3에 수행합니다. 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화하고 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산합니다.

No	대분류	작업명	담당	시작 (Day)	종료 (Day)	소요일	진행률 (%)	상태	Day 1	Day 2	Day 3
1	기획	프로젝트 목표 및 핵심 범위 정의	PM	1	1	1일	100	완료			
2	기획	사용자 요구사항 및 주요 기능 정리	PM	1	1	1일	100	완료			
3	설계	홈·지역 탐색 화면 및 사용자 흐름 설계	기획/FE	1	1	1일	100	완료			
4	설계	장소 데이터 구조 및 컴포넌트 설계	FE/데이터	1	1	1일	100	완료			
5	개발	서울 관광 데이터 로딩 및 정규화	데이터	2	2	1일	100	완료			
6	개발	홈 검색·카테고리·자치구 지도 구현	FE	2	2	1일	100	완료			
7	개발	장소 필터·목록·Leaflet 지도 구현	FE	2	2	1일	100	완료			
8	개발	게시글·댓글·좋아요 커뮤니티 구현	FE	2	2	1일	100	완료			
9	개발	AI 서울 여행 도우미 연동	FE/AI	2	2	1일	100	완료			
10	배포	환경설정 확인 및 production build	FE	3	3	1일	100	완료			
11	테스트	기능·반응형·오류 시나리오 테스트	QA	3	3	1일	100	완료			
12	테스트	결함 수정 및 최종 회귀 테스트	FE/QA	3	3	1일	100	완료			
13	문서화	기능명세서·WBS·README 정리	PM/FE	3	3	1일	100	완료			
14	발표준비	시연 시나리오 및 발표 자료 준비	전체	3	3	1일	100	완료			

대분류 (범례)

- 기획
- 설계
- 개발
- 배포
- 테스트
- 문서화
- 발표준비
- 진행기간